

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад «Солнышко» г. Бирюча»
Красногвардейского района Белгородской области

ПРИКАЗ

«26» июня 2020 года

№ 74

**Об утверждении Плана работы
по реализации LEGO- технологии в
МБДОУ «детский сад «Солнышко» г. Бирюча»**

На основании приказа управления образования администрации муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 06.04.2020 г. №331/А/ОД «Об участии ДОО в проекте и реализации мероприятий проекта», в целях эффективной реализации мероприятий муниципального проекта «Создание легио - студии в образовательном пространстве 3-х дошкольных учреждений Красногвардейского района», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План работы по реализации LEGO- технологии в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» (Приложение).
2. Ответственному, Ряшиновой Татьяне Петровне организовать работу рабочей группы для реализации в полном объеме мероприятий, предусмотренных Планом работы по реализации LEGO- технологии в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча».
3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

**Заведующий МБДОУ
«Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»:**



О. М. Курепина

С приказом ознакомлены:

Старший воспитатель

Педагог-психолог

Воспитатель

Воспитатель



Т. П. Ряшинова



Е. В. Чертова



Л. В. Чичиль



И. Н. Сигулина

**План работы
по реализации LEGO- технологии в
МБДОУ «детский сад «Солнышко» г. Бирюча»
на 2020-2021 г.**

№ п/п	Название работы, процесса	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
«Создание лего-студии в образовательном пространстве 3–х дошкольных учреждений Красногвардейского района» 07.04.20- 14.08.20					
1.	Организация и проведение торгов. Приобретение оборудования, конструкторов LEGO нового поколения в МБДОУ	29.06.20	10.08.20	Копии контрактов	Курепина О.М.
2	Организация работы по внедрению LEGO- технологии в МБДОУ	07.04.20	08.04.20	Приказ ДОО	Курепина О.М
3	Разработка плана работы по реализации LEGO- технологии в МБДОУ	02.06.20	30.06.20	План работы ДОО по реализации LEGO- технологии	Ряшинова Т.П.
4	Размещение приобретенного оборудования в зоне «Конструирования» групповой и в Лего-центре	11.08.20	14.08.20	Фотоотчет	Ряшинова Т.П. Чичиль Л.В. Сигулина И.Н.
Повышение компетентности педагогов за счет внедрения LEGO- технологий 24.08.20-31.03.21					
5	Участие в августовской секции ММО руководителей с включением в повестку дня вопросов о ходе внедрения проекта «Создание лего-студии в образовательном	24.08.20	27.08.20	Выписка из протокола заседания ММО руководителей	Курепина О.М

	пространстве 3-х дошкольных учреждений Красногвардейского района»				
6	Проведение установочного педагогического совета с включением в повестку дня вопроса об актуальности внедрения LEGO-технологии	28.08.20	11.09.20	Выписка из протокола заседания установочного педагогического совета	Ряшинова Т.П.
7	Участие в круглом столе с педагогами ДОО, внедряющими LEGO- технологию	01.03.21	31.03.21	Программа мероприятия	Ряшинова Т.П. Чичиль Л.В. Сигулина И.Н.
Организация работы с детьми по внедрению в педагогическую практику LEGO - технологии 14.09.20-20.04.21					
8	Планирование воспитателями работы с детьми по применению LEGO - технологии в рамках реализации основной части образовательной ООП ДО	14.09.20	30.09.20	Тематические планы по конструированию	Чичиль Л.В. Сигулина И.Н.
9	Проведение педагогической диагностики детей на начало учебного года с последующим анализом	01.10.20	09.10.20	Аналитическая справка	Ряшинова Т.П. Чичиль Л.В. Сигулина И.Н. Чертова Е.В.
10	Использование LEGO - технологии при организации работы с детьми в режимных моментах	12.10.20	20.10.20	Фотоотчет	Чичиль Л.В. Сигулина И.Н.
11	Организация выставок продуктов творческой деятельности детей в ДОО	07.12.20	31.12.20	Отчет Фотоматериалы	Ряшинова Т.П. Чичиль Л.В. Сигулина И.Н.
12	Создание видеоролика фрагмента образовательной деятельности в леги	03.11.20	20.11.20	Ссылка на видеоролик	Ряшинова Т.П. Чичиль Л.В. Сигулина И.Н.

	– студии				
13	Проведение педагогической диагностики детей на конец учебного года с последующим анализом	13.04.20	20.04.20	Аналитическая справка	Ряшинова Т.П. Чичиль Л.В. Сигулина И.Н.
Организация работы с родителями по внедрению в педагогическую практику LEGO - технологии 17.08.20-29.01.21					
14	Проведение анкетирования родителей дошкольников 3-8 лет с целью выявления потребностей применения LEGO – технологии в образовательной деятельности в ДОО	17.08.20	19.08.20	Итоговые листы по результатам анкетирования родителей в ДОО	Чертова Е.В.
15	Составление плана работы с родителями (законными представителями)	20.08.20	21.08.20	Плана работы с родителями (законными представителями)	Чичиль Л.В. Сигулина И.Н.
16	Реализация мероприятий плана работы с родителями	11.01.21	29.01.21	Аналитический отчет Фотоматериалы	Ряшинова Т.П. Чичиль Л.В. Сигулина И.Н. Чертова Е.В.
17	Проведение мастер – классов для родителей по использованию LEGO – технологии	23.10.20	04.10.20	Информационная справка Фотоотчет	Ряшинова Т.П. Чичиль Л.В. Сигулина И.Н. Ряшинова Т.П.
Систематизация и обобщение полученных результатов 01.02.21-12.04.21					
18	Подготовка презентации по реализации проекта в МБДОУ	01.02.21	26.02.21	Презентация	Рабочая группа
19	Выявление удовлетворенности родителей работой ДОО	01.04.20	12.04.20	Итоговые листы по результатам анкетирования	Чичиль Л.В. Сигулина И.Н. Чертова Е.В.
20	Размещение информационных материалов по реализации проекта	21.10.20	02.11.20	Скриншот страницы сайта ДОО	Рабочая группа

Распространение опыта работы по реализации проекта среди педагогов района на сайте ДОО 21.10.20-26.04.21					
21	Размещение информационных материалов об итогах реализации проекта	21.04.21	26.04.21	Скриншот страницы сайта ДОО	Рабочая группа