

## ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10095886

### «Формирование основ ранней профессиональной ориентации по медицинской направленности у детей старшего дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях Красногвардейского района «Доктор Айболит»

#### Основные положения

<b>Куратор проекта:</b> Черняков Евгений Николаевич, начальник управления образования администрации Красногвардейского района	
<b>Руководитель проекта:</b> Кулешова Юлия Константиновна, начальник отдела дошкольного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	
<b>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:</b> Руденко Галина Ивановна, глава администрации Красногвардейского района	

#### 1. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	т и п						
<b>1.</b>	<b>б</b>	<b>Организационно-диагностический блок</b>	<b>290</b>	<b>09.01.24</b>	<b>28.02.25</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	
1.1	р	Подбор ДОО – участников проекта	14	09.01.24	29.01.24	Приказ управления образования	Лопатина Д.А.
1.2	р	Организация и проведение входной диагностики, с целью выявления уровня сформированности представлений об организме человека и здоровом образе жизни у детей старшего дошкольного возраста	14	30.01.24	19.02.24	Приказ управления образования	Воронкова Н.П.
1.3	р	Анализ результатов входной диагностики, с целью выявления уровня сформированности представлений об организме человека и здоровом образе жизни у детей старшего дошкольного возраста	14	20.02.24	13.03.24	Аналитическая записка	Кулешова Ю.К.
1.4	р	Организация и проведение итоговой диагностики, в целях формирования культуры здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста	14	30.01.25	13.02.25	Приказ управления образования	Воронкова Н.П.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть,	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО
1.5	р	Анализ результатов итоговой диагностики, в целях формирования культуры здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста	14	14.02.25	28.02.25	Аналитическая записка	Кулешова Ю.К.
<b>2</b>	<b>б</b>	<b>Практический блок</b>	<b>238</b>	<b>12.03.24</b>	<b>17.02.25</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	
<b>2.1</b>	<b>б</b>	<b>Организация предметного пространства в ДОО</b>	<b>49</b>	<b>23.04.24</b>	<b>08.07.24</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	
2.1.1	р	Организация и проведение торгов. Приобретение оборудования в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»	20	23.04.24	27.05.24	Платежные документы	Набивачева И.А.
2.1.2	р	Организация и проведение торгов. Приобретение оборудования в МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна»	20	23.04.24	27.05.24	Платежные документы	Набивачева И.А.
2.1.3	р	Организация и проведение торгов. Приобретение оборудования в МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка»	20	23.04.24	27.05.24	Платежные документы	Набивачева И.А.
2.1.4	р	Организация и проведение торгов. Приобретение оборудования в МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»	20	23.04.24	27.05.24	Платежные документы	Набивачева И.А.
2.1.5	р	Организация и проведение торгов. Приобретение оборудования в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»	20	23.04.24	27.05.24	Платежные документы	Набивачева И.А.
2.1.6	р	Организация и проведение торгов. Приобретение оборудования в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка»	20	23.04.24	27.05.24	Платежные документы	Набивачева И.А.
2.1.7	р	Анализ приобретенного оборудования в 6 ДОО Красногвардейского района	14	27.05.24	17.06.24	Аналитическая записка, фотоотчет	Воронкова Н.П.
2.1.8	р	Создание в 6 ДОО развивающей образовательной среды «Медицинский уголок»	20	07.06.24	08.07.24	Аналитическая записка, 6 фотоотчетов,	Кулешова Ю.К.
<b>2.2</b>	<b>б</b>	<b>Внедрение основ ранней профессиональной ориентации по медицинской направленности в образовательную деятельность</b>	<b>171</b>	<b>12.03.24</b>	<b>16.12.24</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	
2.2.1	р	Разработка плана работы по реализации мероприятий по ранней профориентации в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»	20	12.03.24	09.04.24	План работы ДОО	Ряшинова Т.П.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть,	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО
2.2.2	р	Разработка плана работы по реализации мероприятий по ранней профориентации в МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»	20	12.03.24	09.04.24	План работы ДОО	Титова Л.В.
2.2.3	р	Разработка плана работы по реализации мероприятий по ранней профориентации в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»	20	12.03.24	09.04.24	План работы ДОО	Лисавцова Т.П.
2.2.4	р	Разработка плана работы по реализации мероприятий по ранней профориентации в МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна»	20	12.03.24	09.04.24	План работы ДОО	Зиновьева Н.В.
2.2.5	р	Разработка плана работы по реализации мероприятий по ранней профориентации в МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка»	20	12.03.24	09.04.24	План работы ДОО	Филипенко А.Н.
2.2.6	р	Разработка плана работы по реализации мероприятий по ранней профориентации в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка»	20	12.03.24	09.04.24	План работы ДОО	Радченко Г.А.
2.2.7	р	Организация и проведение выставки художественной литературы в ДОО	14	09.10.24	23.10.24	Аналитическая записка, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
2.2.8	р	Создание и распространение буклетов «Профилактика вирусных заболеваний»	20	01.09.24	30.09.24	Аналитическая записка, фотоотчет	Воронкова Н.П.
2.2.9	р	Выпуск газеты «Если хочешь быть здоров...»	10	02.12.24	16.12.24	Аналитическая записка, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
2.2.10	р	Организация и проведение тематических бесед по медицине	10	28.06.24	12.07.24	Аналитическая записка, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
<b>2.3</b>	<b>б</b>	<b>Внедрение единого образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи по ранней профориентации</b>	<b>135</b>	<b>08.04.24</b>	<b>21.10.24</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	
2.3.1	р	Организация и проведение тематических родительских собраний с участием медработников ДОО	10	07.10.24	21.10.24	Пояснительная записка, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
2.3.2	р	Организация и проведение заседания мастер-классов для детей и родителей (законных представителей)	20	08.04.24	08.05.24	Пояснительная записка, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
2.3.3	р	Организация и проведение викторины «Скорая помощь» с участием детей, родителей (законных представителей) ДОО	20	03.05.24	04.06.24	Пояснительная записка, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
2.3.4	р	Организация и проведение круглых столов для родителей (законных представителей)	20	13.05.24	10.06.24	Пояснительная записка, фотоотчет	Воронкова Н.П.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть,	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО
2.3.5	р	Организация и проведение консультаций для родителей (законных представителей) по профилактике простудных заболеваний	20	19.08.24	16.09.24	Аналитическая записка, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
<b>2.4</b>	<b>б</b>	<b>Основы ранней профориентации по медицинской направленности в образовательной деятельности педагогов</b>	<b>239</b>	<b>19.03.24</b>	<b>25.02.25</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	
2.4.1	р	Организация и проведение мастер-классов среди педагогов ДОО	20	19.03.24	16.04.24	Аналитическая записка, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
2.4.2	р	Разработка Положения о проведении муниципального конкурса методических разработок для педагогов ДОО «Наше здоровье»	10	17.04.24	03.05.24	Приказ управления образования	Воронкова Н.П.
2.4.3	р	Организация и проведение муниципального конкурса методических разработок для педагогов ДОО «Наше здоровье»	20	03.05.24	04.06.24	Аналитическая записка	Кулешова Ю.К.
2.4.4	р	Создание и распространение электронного сборника лучших методических разработок среди педагогов ДОО Красногвардейского района	20	08.07.24	05.08.24	Электронный сборник	Воронкова Н.П.
2.4.5	р	Организация и проведение обучающего семинара в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»	14	26.08.24	13.09.24	Приказ управления образования, явочный лист	Кулешова Ю.К.
2.4.6	р	Разработка Положения о проведении муниципального конкурса авторских дидактических игр, загадок «Как я знаю медицину» для педагогов ДОО	10	12.11.24	26.11.24	Приказ управления образования	Воронкова Н.П.
2.4.7	р	Организация и проведение муниципального конкурса авторских дидактических игр, загадок «Как я знаю медицину» для педагогов ДОО	20	27.11.24	25.12.24	Аналитическая записка	Кулешова Ю.К.
2.4.8	р	Создание и распространение электронного сборника лучших дидактических игр, загадок, пословиц «Как я знаю медицину» для детей и родителей (законных представителей) Красногвардейского района	20	28.01.25	25.02.25	Электронный сборник, 6 скриншотов размещения	Кулешова Ю.К.
2.4.9		Организация и проведение обучающего семинара в МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна»	14	13.01.25	31.01.25	Приказ управления образования, явочный лист	Воронкова Н.П.
<b>2.5</b>	<b>б</b>	<b>Совместные мероприятия с детьми и родителями</b>	<b>214</b>	<b>15.04.24</b>	<b>17.02.25</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	
2.5.1	р	Организация и проведение театральной постановки «Защитимся от микробов»	20	15.04.24	17.05.24	Аналитическая записка, фотоотчет	Кулешова Ю.К.

Код	Название работы/процесса	Дл-ть,	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО
2.5.2	р Создание мини-книжки с тематическими загадками	20	16.05.24	13.06.24	Пояснительная записка, 6 фотоотчет	Воронкова Н.П.
2.5.3	р Создание лэпбуков «Мое здоровье» для детей дошкольного возраста и родителей (законных представителей)	20	09.09.24	07.10.24	6 фотоотчетов	Кулешова Ю.К.
2.5.4	р Изготовление атрибутики для кукольного театра «Доктор Айболит»	20	08.10.24	05.11.24	Пояснительная записка, 6 фотоотчетов	Кулешова Ю.К.
2.5.5	р Организация и проведение кукольного представления «Доктор Айболит» в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»	20	06.11.24	04.12.24	Пояснительная записка, фотоотчет	Ряшинова Т.П.
2.5.6	р Организация и проведение кукольного представления «Доктор Айболит» в МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»	20	06.11.24	04.12.24	Пояснительная записка, фотоотчет	Титова Л.В.
2.5.7	р Организация и проведение кукольного представления «Доктор Айболит» в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»	20	06.11.24	04.12.24	Пояснительная записка, фотоотчет	Лисавцова Т.П.
2.5.8	р Организация и проведение кукольного представления «Доктор Айболит» в МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна»	20	06.11.24	04.12.24	Пояснительная записка, фотоотчет	Зиновьева Н.В.
2.5.9	р Организация и проведение кукольного представления «Доктор Айболит» в МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка»	20	06.11.24	04.12.24	Пояснительная записка, фотоотчет	Филипенко А.Н.
2.5.10	р Организация и проведение кукольного представления «Доктор Айболит» в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка»	20	06.11.24	04.12.24	Пояснительная записка, фотоотчет	Радченко Г.А.
2.5.11	р Создание папки-передвижки «Как правильно оказать первую помощь» для родителей (законных представителей)	20	15.01.25	12.02.25	6 фотоотчетов	Воронкова Н.П.
2.5.12	р Создание и размещение в социальных сетях видеоролика образовательной деятельности на медицинскую тематику	20	13.01.25	10.02.25	Реестр из не менее 6 ссылок	Кулешова Ю.К.
2.5.13	р Итоговое мероприятие: спортивное соревнование «Мы здоровью скажем да!» в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»	20	20.01.25	17.02.25	Пояснительная записка, фотоотчет	Ряшинова Т.П.
2.5.14	р Итоговое мероприятие: спортивное соревнование «Мы здоровью скажем да!» в МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»	20	20.01.25	17.02.25	Пояснительная записка, фотоотчет	Титова Л.В.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть,	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО
2.5.15	р	Итоговое мероприятие: спортивное соревнование «Мы здоровью скажем да!» в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»	20	20.01.25	17.02.25	Пояснительная записка, фотоотчет	Лисавцова Т.П.
2.5.16	р	Итоговое мероприятие: спортивное соревнование «Мы здоровью скажем да!» в МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна»	20	20.01.25	17.02.25	Пояснительная записка, фотоотчет	Зиновьева Н.В.
2.5.17	р	Итоговое мероприятие: спортивное соревнование «Мы здоровью скажем да!» в МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка»	20	20.01.25	17.02.25	Пояснительная записка, фотоотчет	Филипенко А.Н.
2.5.18	р	Итоговое мероприятие: спортивное соревнование «Мы здоровью скажем да!» в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка»	20	20.01.25	17.02.25	Пояснительная записка, фотоотчет	Радченко Г.А.
<b>2.6</b>	<b>б</b>	<b>Тематические экскурсии и встречи для детей дошкольного возраста</b>	<b>156</b>	<b>17.04.24</b>	<b>02.12.24</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	
2.6.1	р	Организация и проведение экскурсий в ДОО для детей дошкольного возраста, с целью ознакомления с медицинскими уголками	14	28.06.24	18.07.24	Аналитическая записка, фотоотчет	Воронкова Н.П.
2.6.2	р	Организация и проведение экскурсий для воспитанников МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка» в медицинский класс МБОУ «Ливенская СОШ №1»	20	17.04.24	21.05.24	Фотоотчет	Адамов С.Д.
2.6.3	р	Сводный отчет по результатам экскурсий для воспитанников ДОО в медицинский класс МБОУ «Ливенская СОШ №1»	10	22.05.24	05.06.24	Аналитическая записка	Воронкова Н.П.
2.6.4	р	Организация и проведение встреч для воспитанников МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» с сотрудниками ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ»	20	21.10.24	18.11.24	Фотоотчет	Гондарева М.И.
2.6.5	р	Организация и проведение встреч для воспитанников МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» с сотрудниками ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ»	20	21.10.24	18.11.24	Фотоотчет	Гондарева М.И.
2.6.6	р	Организация и проведение встреч для воспитанников МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна» с сотрудниками Засосенского центра общей врачебной практики ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ»	20	21.10.24	18.11.24	Фотоотчет	Кулешов А.И.
2.6.7	р	Организация и проведение встреч для воспитанников МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» с сотрудниками Засосенского центра общей врачебной	20	21.10.24	18.11.24	Фотоотчет	Кулешов А.И.

Код	Название работы/процесса	Дл-ть,	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО
	практики ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ»					
2.6.8	р Организация и проведение встреч для воспитанников МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка» с сотрудниками Ливенской участковой больницы	20	21.10.24	18.11.24	Фотоотчет	Шишлянников И.И.
2.6.9	р Организация и проведение встреч для воспитанников МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка» с сотрудниками Никитовской участковой больницы	20	21.10.24	18.11.24	Фотоотчет	Дорохин Ю.А.
2.6.10	р Сводный отчет по результатам встреч для воспитанников ДОО с сотрудниками медицинских учреждений	10	18.11.24	02.12.24	Аналитическая записка, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
2.6.11	р Организация и проведение экскурсий для воспитанников МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» в ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ»	20	01.09.24	30.09.24	Фотоотчет	Гондарева М.И.
2.6.12	р Организация и проведение экскурсий для воспитанников МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» в ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ»	20	01.09.24	30.09.24	Фотоотчет	Гондарева М.И.
2.6.13	р Организация и проведение экскурсий для воспитанников МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна» в Засосенский центр общей врачебной практики ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ»	20	01.09.24	30.09.24	Фотоотчет	Кулешов А.И.
2.6.14	р Организация и проведение экскурсий для воспитанников МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» в Засосенский центр общей врачебной практики ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ»	20	01.09.24	30.09.24	Фотоотчет	Кулешов А.И.
2.6.15	р Организация и проведение экскурсий для воспитанников МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка» в Ливенскую участковую больницу	20	01.09.24	30.09.24	Фотоотчет	Шишлянников И.И.
2.6.16	р Организация и проведение экскурсий для воспитанников МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка» в Никитовскую участковую больницу	20	01.09.24	30.09.24	Фотоотчет	Дорохин Ю.А.
2.6.17	р Сводный отчет по результатам экскурсий для воспитанников ДОО в медицинские центры Красногвардейского района	10	01.10.24	15.10.24	Аналитическая записка, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
2.6.18	р Организация и проведение экскурсий для воспитанников МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка» в медицинский класс МБОУ «Ливенская СОШ №1»	20	16.10.24	13.11.24	Фотоотчет	Адамов С.Д.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть,	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО
2.6.19	р	Сводный отчет по результатам экскурсий для воспитанников ДОО в медицинский класс МБОУ «Ливенская СОШ №1»	10	14.11.24	28.11.24	Аналитическая записка	Воронкова Н.П.
<b>3</b>	<b>б</b>	<b>Информационный блок</b>	<b>145</b>	<b>01.06.24</b>	<b>05.02.25</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	
3.1	р	Организация размещения информации о реализации проекта в первом полугодии 2024 года на сайтах 6 дошкольных образовательных организаций	20	01.06.24	02.07.24	Реестр ссылок	Кулешова Ю.К.
3.2	р	Сводная информация о реализации проекта в первом полугодии 2024 года	20	03.07.24	31.07.24	Аналитическая записка	Воронкова Н.П.
3.3	р	Организация размещения информации о реализации проекта во втором полугодии 2024 года на сайтах 6 дошкольных образовательных организаций	20	01.12.24	28.12.24	Реестр ссылок	Кулешова Ю.К.
3.4	р	Сводная информация о реализации проекта во втором полугодии 2024 года	20	08.01.25	05.02.25	Аналитическая записка	Воронкова Н.П.
<b>И т о г о :</b>			<b>290</b>	<b>09.01.24</b>	<b>28.02.25</b>		

## 2. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	Обл.	мест.	средства хоз.суб-та	заемные средства	Прочие
<b>1.</b>	<b>Организационно – мониторинговый блок</b>	0			0			
<b>2</b>	<b>Практический блок</b>	102			102			
<b>2.1</b>	<b>Организация предметного пространства в ДОО</b>	102			102			
2.1.1	Организация и проведение торгов. Приобретение оборудования в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»	17			17			
2.1.2	Организация и проведение торгов. Приобретение оборудования в МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна»	17			17			
2.1.3	Организация и проведение торгов. Приобретение оборудования в МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка»	17			17			



Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
2.1.4	Организация и проведение торгов. Приобретение оборудования в МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»	17			17			
2.1.5	Организация и проведение торгов. Приобретение оборудования в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»	17			17			
2.1.6	Организация и проведение торгов. Приобретение оборудования в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка»	17			17			
<b>3.</b>	<b>Информационный блок</b>	0			0			
<b>ИТОГО</b>		<b>102</b>			<b>102</b>			

### 3. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Низкий уровень информированности участников об исполнении контрольных точек проекта	- недостижение результата проекта; - нарушение сроков реализации проекта	Проведение информационной кампании	Черняков Е.Н.	Проведение дополнительной информационной кампании; -корректировка сроков реализации проекта
2.	Несвоевременное проведение экскурсий для воспитанников с пожарной командой в установленный срок по объективной причине (болезнь/ командировка специалистов)	Срыв сроков проведения мероприятий	Перенос мероприятий проекта по времени	Черняков Е.Н.	Корректировка проектной документации
3.	Смена кадрового состава или болезнь ответственного исполнителя	Неисполнение контрольных событий в срок	Контроль ситуации по кадровому составу	Черняков Е.Н.	Внесение изменений в команду проекта; составление ведомостей изменения

### 4. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Черняков Евгений Николаевич, начальник управления образования администрации Красногвардейского района	Проектный менеджер 4 кл	Куратор проекта	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 23.01.24 г. № 55 «О создании команды проекта»
2.	Кулешова Юлия Константиновна, начальник отдела дошкольного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	Проектный менеджер 4 кл.	Руководитель проекта, член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 23.01.24 г. № 55 «О создании команды проекта»
3.	Воронкова Наталья Петровна, главный специалист отдела дошкольного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	Проектный специалист 4 кл.	Администратор проекта, оператор мониторинга проекта, член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 23.01.24 г. № 55 «О создании команды проекта»
4.	Лопатина Дарья Александровна, главный специалист отдела дошкольного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	Проектный специалист 4 кл.	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 23.01.24 г. № 55 «О создании команды проекта»
5.	Набивачева Ирина Алексеевна, заместитель начальника управления образования администрации Красногвардейского района – главный бухгалтер	Проектный специалист 4 кл	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 23.01.24 г. № 55 «О создании команды проекта»
6.	Курепина Ольга Михайловна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»	-	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 23.01.24 г. № 55 «О создании команды проекта»
7.	Зиновьева Неля Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна»	-	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 23.01.24 г. № 55 «О создании команды проекта»
8.	Филипенко Алла Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка»	-	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 23.01.24 г. № 55 «О создании команды проекта»

9.	Титова Лилия Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»	-	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 23.01.24 г. № 55 «О создании команды проекта»
10.	Лисавцова Татьяна Петровна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»	-	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 23.01.24 г. № 55 «О создании команды проекта»
11.	Радченко Галина Анатольевна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка»	-	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 23.01.24 г. № 55 «О создании команды проекта»
12.	Адамов Сергей Дмитриевич, директор МБОУ «Ливенская СОШ №1»	-	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 23.01.24 г. № 55 «О создании команды проекта»
13.	Гондарева Марина Игоревна, менеджер ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ»	-	Член рабочей группы (Р)	
14.	Кулешов Алексей Иванович, глава администрации Засосенского сельского поселения	-	Член рабочей группы (Р)	
15.	Шишлянников Игорь Ильич, глава администрации Ливенского сельского поселения	-	Член рабочей группы (Р)	
16.	Дорохин Юрий Анатольевич, глава администрации Никитовского сельского поселения	-	Член рабочей группы (Р)	

## 5. Планирование коммуникаций

<b>Тема</b>	<b>Участники</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Форма</b>	<b>Периодичность</b>
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Ежеквартально